	№
	Этап
	Ответственный
	Сроки (в рабочих днях)*

	
	Подготовительные работы
	
	

	1
	Составление, рассмотрение и утверждение ТКП (технико-коммерческое предложение)
	Исполнитель - Заказчик
	3

	3
	Предоставление реквизитов
	Заказчик
	1

	4
	Подготовка договора и приложений к нему, вкл.ТЗ
	Исполнитель
	1

	5
	Согласование и подписание договора
	Заказчик, Исполнитель
	5

	6
	Передача исходной информации
	Заказчик
	3

	7
	Внесение предоплаты (50 %)
	Заказчик
	5

	
	Начало работ над макетом**
	
	

	1
	Подготовка рабочей документации (чертежи, схемы сборки и …). Уточняющие вопросы (при необходимости), согласования с Заказчиком. 
	Исполнитель
	9

	8
	Раскрой деталей
	Исполнитель
	6

	9
	Сборка деталей. Фото отчет
	Исполнитель
	12

	10
	Покраска. 
	Исполнитель
	6

	11
	Сборка макета. Фото отчет
	Исполнитель
	7

	
	Сдача-приемка работ
	
	

	12
	Предварительная приемка (по детальному фото/видео отчету)
	Заказчик
	2

	13
	Внесение остатка суммы на р/с Исполнителя
	Заказчик
	3

	14
	Упаковка,  отгрузка макета  к месту назначения
	Исполнитель
	4-15

	
15
	Гарантийное обслуживание макета в случае необходимости
	Исполнитель
	12 месяцев

	
*ориентировочные сроки
**сроки работ над макетом указаны стандартные - 40 рабочих дней. 
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